

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC													
CRONOGRAMA SERVIDÃO ESPÍRITO SANTO (CENTRO)													
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Servidão Tancredo Neves, com 294,00 m²						ÁREA DO PROJETO:		294,00 m²			
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares						BDI:		21,00%			
ENDEREÇO:		Servidão Espírito Santo, Centro, Quilombo-SC, CEP: 89850-000											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 408,38	100%									R\$ 408,38	100%
2.	DRENAGEM	R\$ 1.089,00	100%									R\$ 1.089,00	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 13.754,78	100%									R\$ 13.754,78	100%
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 548,01	100%									R\$ 548,01	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 15.800,17	100%									R\$ 15.800,17	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 15.800,17	100%										
Local e Data:		Quilombo/SC, 08 de julho de 2021.											
Observações:				Município:				Responsável Técnico:					
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Anderson Batisti Engenheiro Civil CREA-SC: 164139-0					