

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO P/ RUA SANTA INÊS

LOCAL: RUA SANTA INÊS

ÁREA: 1.226,34 M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.075,32	0,41	100,00	1075,32				
2.0	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	3.845,63	1,45	100,00	3845,63				
3.0	DRENAGEM	46.262,43	17,43	100,00	46262,43				
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	174.454,50	65,73			100,00	174454,50		
5.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	13.898,88	5,24	50,00	6949,44	50,00	6949,44		
6.0	SINALIZAÇÃO	1.715,24	0,65			100,00	1715,24		
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	22.826,37	8,60	25,00	5706,59			100,00	22826,37
8.0	SERVIÇOS FINAIS	1.336,71	0,50					100,00	1336,71
TOTAL MÊS		265.415,08	100,00	24,05	63.839,41	68,99	183.119,18	100459,04	24.163,08
TOTAL GLOBAL		265.415,08	100,00	24,05	63.839,41	93,05	246.958,59	100552,08	271.121,67

QUILOMBO - SC, 17 DE JANEIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Moacir Bresolin