

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 67/2022

CONTRATO ADITIVO N. 147/2024

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 177/2022.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 177/2022, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A EMPRESA G2 CONSTRUTORA LTDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, com sede à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. SILVANO DE PARIZ, inscrito no RG 2.031.348 e CPF 579.998.729-20, denominado para este instrumento particular de **CONTRATANTE** e do outro lado **G2 CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 13.642.005/0001-60, com sede na Rua Clevelândia, nº 99, sala, centro, no Município de Coronel Martins – SC, representada neste ato por JOSEMAR GUIMARÃES, inscrito no RG 44949758 SSP/SC e no CPF 059.591.649-06, denominada para este instrumento particular de **CONTRATADO**, tem justo e contratado a prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, mediante seleção através de **Processo Licitatório Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n. 67/2022**, homologado em **09/09/2022**, observadas as normas e disposições legais estabelecidas pela Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes: **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito, aditar o **contrato de nº 177/2022** para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Tem por objeto o presente Termo Aditivo, prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato nº 177/2022 por mais 60 (sessenta) dias, passando a vigência até a **data de 05/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de solicitação da empresa em 02/07/2024, solicitação de aditivo de prazo da Engenheira Civil Angelica Maria Andreolla CREA/SC 171408-9, Responsável Técnica do Município pela fiscalização e acompanhamento da Obra, acordado pela Secretária Municipal de Educação Sra. Alcione Maria Bevilacqua, Parecer Jurídico nº 145/2024/MCRP da Procuradora Municipal Marlô Cristina Ribeiro Pompéo OAB SC 39.729 e Despacho nº 205/2024

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

do Prefeito Municipal, exarados nos documentos anexos, e encontra amparo legal no art. 57, § 1º, inciso I e II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Excetuadas as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo, as demais cláusulas, itens e condições contratuais estabelecidas através do Contratos nº 177/2022 de 09/09/2022, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 11/05/2023, Segundo Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 26/06/2023, Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 06/09/2023, Quarto Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 14/12/2023, Quinto Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 29/02/2024, Sexto Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 07/03/2024 e Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 177/2022 de 06/05/2024, firmados entre as partes acima qualificadas, permanecem em pleno vigor.

2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assinadas para que surta seus efeitos legais.

Quilombo, 05 de maio de 2024.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JOSEMAR GUIMARÃES
Sócio Administrador
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Ivanete Bison
CPF: 023.046.509-96

Nome: Alcione Maria Bevilacqua
CPF: 028.155.459-50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Estado de Santa Catarina	
MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
EXTRATO CONTRATUAL	
Contrato N.:	CONTRATO ADITIVO Nº 147/2024 (OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 177/2022).
Contratante:	MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Contratado:	G2 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	13.642.0205/0001-60
Objeto:	Prorrogação de Prazo
Vigência:	Início: 06/07/2024 Término: 05/09/2024.
Licitação:	TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 67/2022.
QUILOMBO, 05 de maio de 2024.	
Silvano de Pariz Prefeito Municipal	

Extrato Contratual