

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 66/2022**

**CONTRATO ADITIVO N.68/2023.**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N. 176/2022.**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N. 176/2022, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O **MUNICÍPIO DE QUILOMBO** E A EMPRESA **G2 CONSTRUTORA LTDA** NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Superior N. 176/2022 que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ESTADO DE SANTA CATARINA**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, com sede à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. SILVANO DE PARIZ, brasileiro, solteiro em união estável, inscrito no RG 2.031.348 e CPF 579.998.729-20, residente e domiciliado à Rua Jacob Simon, 71, Bairro Bela Vista, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, denominado para este instrumento particular de **CONTRATANTE** e do outro lado **G2 CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 13.642.005/0001-60, com sede na Rua Clevelândia, nº 99, sala, centro, no Município de Coronel Martins – SC, representada neste ato por JOSEMAR GUIMARÃES, inscrito no RG 44949758 SSP/SC e no CPF 059.591.649-06, residente e domiciliado em (ENDEREÇO COMPLETO), denominada para este instrumento particular de **CONTRATADO**, tem justo e contratado a prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, mediante seleção através de **Processo Licitatório Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n. 66/2022**, homologado em **26/08/2022**, observadas as normas e disposições legais estabelecidas pela Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes: **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito, aditar o **contrato de nº 176/2022** para fazer constar as seguintes alterações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. Tem por objeto o presente Termo Aditivo, prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato nº 176/2022 por mais 60 (sessenta) dias, passando a vigência até a **data de 08/05/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de Parecer Técnico de Aditivo nº 03 – TP 66/2022, do Engenheiro Civil Anderson Batisti CREA/SC 164139-0, Responsável Técnico do Município pela fiscalização e acompanhamento da Obra, Parecer Jurídico nº 03/2023 da Procuradora Municipal Diana Tibolla OAB SC 53.323 e Despacho nº 065/2023 do Prefeito Municipal, exarados nos documentos anexos, e encontra amparo legal no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666/93.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

1. Excetuadas as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo, as demais cláusulas, itens e condições contratuais estabelecidas através do Contratos nº 176/2022 2021 de 08/09/2022, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 176/2022 de 08/11/2022 e Segundo Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 176/2022 de 06/01/2023, firmados entre as partes acima qualificadas, permanecem em pleno vigor.

2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assinadas para que surta seus efeitos legais.

Quilombo, 07 de março de 2023.

---

**SILVANO DE PARIZ**  
**Prefeito Municipal**  
**CONTRATANTE**

---

**JOSEMAR GUIMARÃES**  
**Sócio Administrador**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

---

Nome: Anderson César Peretti  
CPF: 091.593.659-35

---

Nome: Adilson Hanauer  
CPF: 086.807.819-08

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**EXTRATO CONTRATUAL**

Contrato N.: **CONTRATO ADITIVO Nº 68/2023** (TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N. **176/2022**).

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Contratado (NOME): **G2 CONSTRUTORA LTDA**

Contratado (CNPJ): **13.642.005/0001-60**

Objeto: **Prorrogação de prazo.**

Vigência: **Até 08/05/2023.**

Licitação: **TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 66/2022.**

**QUILOMBO, 07 de março de 2023.**

**Silvano de Pariz  
Prefeito Municipal**