

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 97/2022**

**CONTRATO ADITIVO N. 142/2023.**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N. 219/2022.**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N. 219/2022, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A EMPRESA, **CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA** NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 219/2022, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ESTADO DE SANTA CATARINA**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, com sede à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. SILVANO DE PARIZ, inscrito no RG 2.031.348 e CPF 579.998.729-20, denominado para este instrumento particular de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 30.286.218/0001-15, com sede Rua Alfredo Wagner, 724, Bairro Alvorada, Chapecó-SC, representada neste ato por **ALADIR ANTONIO PICOLI**, inscrito no RG 4.865.637 SSP/SC e no CPF 082.575.579-43, denominada para este instrumento particular de **CONTRATADO**, tem justo e contratado a prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, mediante seleção através de **Processo Licitatório Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n. 97/2022**, homologado em 17/11/2022, observadas as normas e disposições legais estabelecidas pela Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes: **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito, aditar o **contrato de nº 219/2022** para fazer constar as seguintes alterações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. Tem por objeto o presente Termo Aditivo, prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato nº 219/2022, por mais 30 (trinta) dias, passando a vigência até a **data de 30/07/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de solicitação da empresa através do Ofício nº 02/2023 de 22/06/2023, Justificativa para Aditivo de Prazo do Engenheiro Civil Leonardo Berlanda, Responsável Técnico do Município pela fiscalização e acompanhamento da Obra, acordado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Sr. Diogo Backes, Parecer Jurídico nº 116/2023 da Procuradora Municipal Diana Tibolla OAB SC 53.323 e Despacho nº 147/2023 do Prefeito Municipal, exarados nos documentos anexos, e encontra amparo legal no artigo 57, §1º, inciso I da Lei 8.666/93.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

1. Excetuadas as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo, as demais cláusulas, itens e condições contratuais estabelecidas através do Contratos nº 219/2022 de 18/11/2022, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 223/2022 de 22/11/2022e Segundo Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 223/2022 de 24/05/2023, firmados entre as partes acima qualificadas, permanecem em pleno vigor.

2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assinadas para que surta seus efeitos legais.

Quilombo, 29 de junho de 2023.

---

**SILVANO DE PARIZ**  
**Prefeito Municipal**  
**CONTRATANTE**

---

**ALADIR ANTONIO PICOLI**  
**Sócio Administrador**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

---

Nome: Diogo Alvaro Backes  
CPF: 047.225.739-05

---

Nome: Anderson César Peretti  
CPF: 091.593.659-35

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**EXTRATO CONTRATUAL**

Contrato N.: CONTRATO ADITIVO Nº 142/2023 (TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N. 219/2022).

Contratante: MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Contratado: CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 30.286.218/0001-15

Objeto: Prorrogação de prazo

Vigência: Até 30/07/2023.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 97/2022

QUILOMBO, 29 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Silvano de Pariz  
Prefeito Municipal**

**Extrato Contratual**