

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## CRONOGRAMA

OBRA:		GUARDA-CORPOS E CORRIMÃO REMOVIVEIS						DIMENSÃO DO PROJETO (M):		136,6 m
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, INTERIOR, SALTO SAUDADES, CATARATAS DE QUILOMBO						BDI:		20,70%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO								
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.448,40	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.448,40	1,06%	
2.0	GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES	R\$ -		R\$ 58.118,24	50%	R\$ 58.118,24	50%	R\$ 116.236,47	85,18%	
3.0	SISTEMA DE ANCORAGEM	R\$ 18.162,65	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 18.162,65	13,31%	
4.0	ATERRAMENTO ELÉTRICO	R\$ -		R\$ -		R\$ 606,68	100%	R\$ 606,68	0,44%	
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 19.611,05</b>	<b>14,37%</b>	<b>R\$ 58.118,24</b>	<b>42,59%</b>	<b>R\$ 58.724,92</b>	<b>43,04%</b>	<b>R\$ 136.454,20</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 19.611,05</b>	<b>14,37%</b>	<b>R\$ 77.729,29</b>	<b>56,96%</b>	<b>R\$ 136.454,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 136.454,20</b>	<b>100%</b>	
<b>Local e Data:</b>	Quilombo/SC, 15 de dezembro de 2022.									
Observações:	Município:				Responsável Técnico:					
	<p align="center"><b>Silvano de Pariz</b>            Prefeito Municipal            Município de Quilombo</p>				<p align="center"><b>Leonardo Berlanda</b>            Engenheiro Civil            CREA/SC: 170174-8</p>					