

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA MADRE PAULINA				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		328,25 m²	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA MADRE PAULINA				BDI:		26,40%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.172,22	100,00%					R\$ 1.172,22	2,60%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.694,00	100,00%					R\$ 2.694,00	5,98%
3.0	DRENAGEM	R\$ 4.098,92	100,00%					R\$ 4.098,92	9,10%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 36.400,96	100,00%					R\$ 36.400,96	80,82%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 245,45	100,00%					R\$ 245,45	0,54%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 426,73	100,00%					R\$ 426,73	0,95%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 45.038,28	100,00%					R\$ 45.038,28	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 45.038,28	100,00%					R\$ 45.038,28	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 17 de outubro de 2023								
Observações:	Município:				Responsável Técnico:				
	<p align="center">Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo</p>				<p align="center">Anderson Batisti Engenheiro Civil CREA/SC: 164139-0</p>				