

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## CRONOGRAMA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA JOÃO TUMELERO				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		422,85 m²	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA JOÃO TUMELERO				BDI:		26,40%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.172,22	100,00%					R\$ 1.172,22	1,30%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.694,00	100,00%					R\$ 2.694,00	2,98%
3.0	REFORÇO DE BASE	R\$ 2.918,92	100,00%					R\$ 2.918,92	3,22%
4.0	DRENAGEM	R\$ 26.907,04	100,00%					R\$ 26.907,04	29,73%
5.0	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 55.192,37	100,00%			R\$ 55.192,37	60,98%
6.0	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.077,47	100,00%			R\$ 1.077,47	1,19%
7.0	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 549,71	100,00%			R\$ 549,71	0,61%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 33.692,18</b>	<b>37,22%</b>	<b>R\$ 56.819,55</b>	<b>62,78%</b>			<b>R\$ 90.511,73</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 33.692,18</b>	<b>37,22%</b>	<b>R\$ 90.511,73</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 90.511,73</b>	<b>100%</b>
<b>Local e Data:</b>	Quilombo/SC, 19 de outubro de 2023								
Observações:	Município:				Responsável Técnico:				
	<p align="center"><b>Silvano de Pariz</b>            Prefeito Municipal            Município de Quilombo</p>				<p align="center"><b>Anderson Batisti</b>            Engenheiro Civil            CREA/SC: 164139-0</p>				