

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## CRONOGRAMA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA CURITIBA				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		482,21 m²	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA CURITIBA				BDI:		26,40%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.172,22	100,00%					R\$ 1.172,22	2,27%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.694,00	100,00%					R\$ 2.694,00	5,22%
3.0	DRENAGEM	R\$ 2.329,32	100,00%					R\$ 2.329,32	4,51%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.572,83	100,00%					R\$ 43.572,83	84,42%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.217,32	100,00%					R\$ 1.217,32	2,36%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 626,87	100,00%					R\$ 626,87	1,21%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 51.612,56</b>	<b>100,00%</b>					<b>R\$ 51.612,56</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 51.612,56</b>	<b>100,00%</b>					<b>R\$ 51.612,56</b>	<b>100%</b>
<b>Local e Data:</b>	Quilombo/SC, 03 de outubro de 2023								
Observações:	Município:				Responsável Técnico:				
	<p style="text-align: center;"><b>Silvano de Pariz</b> Prefeito Municipal Município de Quilombo</p>				<p style="text-align: center;"><b>Anderson Batisti</b> Engenheiro Civil CREA/SC: 164139-0</p>				