

ESTADO DE SANTA CATARINA											
MUNICIPIO DE QUILOMBO											
CRONOGRAMA											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GUERINO BODANESE					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		729,90		
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA GUERINO BODANESE							BDI:	26,40%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO									
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$	1.177,98	100,00%				R\$	1.177,98	1,58%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.051,08	50,00%	R\$	2.051,08	50,00%		R\$	4.102,16	5,52%
3	DRENAGEM	R\$	3.882,20	100,00%					R\$	3.882,20	5,22%
4	PAVIMENTAÇÃO				R\$	62.116,44	100,00%		R\$	62.116,44	83,53%
5	SINALIZAÇÃO				R\$	2.133,99	100,00%		R\$	2.133,99	2,87%
6	SERVIÇOS FINAIS				R\$	948,87	100,00%		R\$	948,87	1,28%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	7.111,26	9,56%	R\$	67.250,38	90,44%		R\$	74.361,64	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$	7.111,26	9,56%	R\$	74.361,64	100,00%		R\$	74.361,64	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024									
Observações:		Município:					Responsável Técnico:				
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo					RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555				