

ESTADO DE SANTA CATARINA											
MUNICIPIO DE QUILOMBO											
CRONOGRAMA											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ADOLFO CUNICO E SANTA CATARINA				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		792,89			
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA ADOLFO CUNICO E SANTA CATARINA						BDI:		26,40%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO									
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$	1.177,98	100,00%				R\$	1.177,98	1,33%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.051,08	50,00%	R\$	2.051,08	50,00%		R\$	4.102,16	4,64%
3	DRENAGEM	R\$	4.658,64	100,00%					R\$	4.658,64	5,27%
4	PAVIMENTAÇÃO				R\$	67.477,06	100,00%		R\$	67.477,06	76,27%
5	SINALIZAÇÃO				R\$	10.020,31	100,00%		R\$	10.020,31	11,33%
6	SERVIÇOS FINAIS				R\$	1.030,76	100,00%		R\$	1.030,76	1,17%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	7.887,70	8,92%	R\$	80.579,21	91,08%		R\$	88.466,91	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$	7.887,70	8,92%	R\$	88.466,91	100,00%		R\$	88.466,91	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024									
Observações:		Município:					Responsável Técnico:				
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo					RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555				