

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA SÃO LUIZ					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		737,66
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA SÃO LUIZ					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	1,54%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	5,36%
3	DRENAGEM	R\$ 4.658,64	100,00%					R\$ 4.658,64	6,08%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 62.776,84	100,00%			R\$ 62.776,84	81,99%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 2.893,44	100,00%			R\$ 2.893,44	3,78%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 958,96	100,00%			R\$ 958,96	1,25%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 7.887,70	10,30%	R\$ 68.680,32	89,70%			R\$ 76.568,02	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 7.887,70	10,30%	R\$ 76.568,02	100,00%			R\$ 76.568,02	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555			