

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA RIO BRANCO					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		292,26
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA RIO BRANCO							BDI:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	3,07%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	10,70%
3	DRENAGEM	R\$ 3.105,76	100,00%					R\$ 3.105,76	8,10%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 24.872,11	100,00%			R\$ 24.872,11	64,85%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 4.716,49	100,00%			R\$ 4.716,49	12,30%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 379,94	100,00%			R\$ 379,94	0,99%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 6.334,82	16,52%	R\$ 32.019,62	83,48%			R\$ 38.354,44	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 6.334,82	16,52%	R\$ 38.354,44	100,00%			R\$ 38.354,44	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555			