

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE QUILOMBO CRONOGRAMA									
OBRA:		PASSEIO PUBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO PARTE DA AV. CEL. ERNESTO BERTASO - PONTE						DIMENSÃO DO PROJETO (M):	88,16
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, PARTE DA AV. CEL. ERNESTO BERTASO - PONTE						BDI:	26,40%
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.725,86	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.725,86	18,85%
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	R\$ 3.487,07	30%	R\$ 4.068,25	35%	R\$ 4.068,25	35%	R\$ 11.623,58	80,36%
3.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -		R\$ -		R\$ 115,05	100%	R\$ 115,05	0,80%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 6.212,93	42,95%	R\$ 4.068,25	28,13%	R\$ 4.183,30	28,92%	R\$ 14.464,49	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 6.212,93	42,95%	R\$ 10.281,19	71,08%	R\$ 14.464,49	100,00%	R\$ 14.464,49	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 10 de setembro de 2024.							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU/SC A73355-5			