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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Ú
ni
ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Serviços preliminares 1 1
F 3 Fundações (Sapatas e pilaretes) 1
F 4 Vigas Baldrame 1 1 1 1
F 5 Pilares 1
F 6 Laje caixa d' água 3
F 7 Vigas Cobertura 2
F 8 Alvenarias 2
F 9 Revestimento (Chapiso e Reboco) 3
F 10 Piso e contrapiso 3
F 11 Cobertura 4
F 12 Instalações Hidrossanitárias e água fria 4
F 13 Instalações Elétricas 4
F 14 Forro de madeira 5
F 15 Revestimento Porcelanato - Piso 6
F 16 Esquadrias 5
F 17 Fachada de vidro 5
F 18 Revestimento Ceramico - Paredes 6
F 19 Pintura 6
F 20 Pavimentação Paver 6
F 21 Louças, Metais e Acabamentos 6
F 22 Preventivo de Incêndio 6
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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