
770,00 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 979,80R$  100,00% 979,80R$           0,97%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 1.939,23R$        1,92%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 29.212,26R$  50,00% 29.212,26R$  50,00% 58.424,52R$      57,74%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 13.333,01R$  100,00% 13.333,01R$      13,18%

5.0 DRENAGEM 25.247,69R$  100,00% 25.247,69R$      24,95%

6.0 SINALIZAÇÃO 787,51R$  100% 787,51R$           0,78%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 469,70R$  100% 469,70R$           0,46%

R$ 40.206,91 39,74% R$ 29.858,67 29,51% R$ 31.115,88 30,75%  R$   101.181,46 100%

R$ 40.206,91 39,74% R$ 70.065,58 69,25% R$ 101.181,46 100,0%  R$   101.181,46 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 13 de junho de 2024

Observações:

Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CREA/SC: 164139-0

Anderson Batisti

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO:
QUILOMBO/SC, RUA AGOSTINHO HANAUER, BAIRRO 

BELA VISTA, QUILOMBO-SC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02
TOTAL

Etapa 03

BDI:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA DIMENSÃO DO PROJETO (M²):
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