
1.838,00 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 979,80R$  100,00% 979,80R$          0,36%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 1.939,23R$       0,71%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 69.730,05R$  50,00% 69.730,05R$  50,00% 139.460,09R$   50,81%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 34.241,57R$  100,00% 34.241,57R$     12,48%

5.0 DRENAGEM 95.057,72R$  100,00% 95.057,72R$     34,63%

6.0 SINALIZAÇÃO 1.674,06R$  100% 1.674,06R$       0,61%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 1.121,18R$  100% 1.121,18R$       0,41%

R$ 130.925,50 47,70% R$ 70.376,46 25,64% R$ 73.171,70 26,66%  R$   274.473,65 100%

R$ 130.925,50 47,70% R$ 201.301,96 73,34% R$ 274.473,65 100,0%  R$   274.473,65 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 24 de julho de 2024

Observações:

Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista

CAU/SC A253051-1

Arthur Zandonai Johann

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO:
QUILOMBO/SC, RUA JOÃO GOULART, BAIRRO NOVA 

ESPERANÇA, QUILOMBO-SC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02
TOTAL

Etapa 03

BDI:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA 

JOÃO GOULART - APAE
DIMENSÃO DO PROJETO (M²):


