



MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC

Rua Duque de Caxias, nº 165

Quilombo - SC

CNPJ: 83.021.865/0001-61

Telefone: 49 - 3346 3242

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Total	TOTAL DO ITEM (%)	MÊS 01		MÊS 02	
				mensal	acumulado	mensal	acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						
	TOTAL DO ITEM	R\$ 450,00	2,04%	100,00%	100%	100%	
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA						
	TOTAL DO ITEM	R\$ 394,99	1,79%	100,00%	100%	100%	
1.3	ESCAVAÇÃO E ATERRO						
	TOTAL DO ITEM	R\$ 1.372,64	6,21%	100,00%	100%	100%	
2	MURO DE CONTENÇÃO						
	TOTAL DO ITEM	R\$ 17.279,14	78,17%	100,00%	100%	100%	
3	DRENAGEM						
	TOTAL DO ITEM	R\$ 2.607,52	11,80%	100,00%	33%	100%	
	TOTAIS	R\$ 22.104,29	100,00%		100%	100,00%	

Quilombo, 05 de dezembro de 2016.


Neuri Brunetto
Prefeito Municipal


Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 92.390-7