



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA 01

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

FOLHA Nº
002/005

PROJETO: PROJETO DE INTERIORES PARA AUDITÓRIO MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA INÊS - Quilombo - SC
ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 194,33 m²

LOCALIZAÇÃO: Rua João Pessoa - Santa Inês, Quilombo - SC

Data:
09/06/2023

Data de referência dos custos: 04/2023 - DESONERADO

Periodicidade das etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	AMPLIAÇÃO DO PALCO	11.012,86	100,00%									11.012,86	100%
ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE													
2.	VEDAÇÃO DEPÓSITO	5.740,09	100,00%									5.740,09	100%
3.	ACABAMENTOS	1.425,46	100,00%									1.425,46	100%
4.	PINTURA			3.631,40	100,00%							3.631,40	100%
5.	LIMPEZA DA OBRA					413,92	100,00%					413,92	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		18.178,41	81,80%	3.631,40	16,34%	413,92	1,86%					22.223,73	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)													

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURAS:

ARTHUR ZANDONAI JOHANN
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal