



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA 01

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA DA CASA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO  
ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 1.255,63 m²

FOLHA Nº  
001/001

LOCALIZAÇÃO: LINHA SACHET, S/N - QUILOMBO/SC

Data:  
02/06/2023

Data de referência dos custos: 04/2023 - DESONERADO

Periodicidade das etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.103,34	100,00%									10.103,34	100%
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E RAMPA ACESSÍVEL (CALÇADA EXTERNA)	7.751,19	50,00%	7.751,19	50,00%							15.502,37	100%
3.	CALÇADAS E ELEVAÇÕES INTERNAS					7.278,54	30,00%	16.983,25	70,00%			24.261,79	100%
4.	ESCADA	3.786,47	50,00%	3.786,47	50,00%							7.572,93	100%
5.	SINALIZAÇÃO GERAL							4.123,44	100,00%			4.123,44	100%
6.	REFEITÓRIO			2.374,90	100,00%							2.374,90	100%
7.	BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX			5.438,70	30,00%	12.690,31	70,00%					18.129,01	100%
8.	LIMPEZA DA OBRA							489,90	100,00%			489,90	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		21.640,99	26,21%	19.351,25	23,44%	19.968,84	24,19%	21.596,59	26,16%			82.557,68	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		21.640,99	26,21%	40.992,24	49,65%	60.961,09	73,84%	82.557,68	100,00%				

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURAS:

ARTHUR ZANDONAI JOHANN  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz  
Prefeito Municipal