

 <div> <div>PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div> <div> <div>MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC</div> <div> <div>PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA DA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL</div> <div>ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 593,04 m²</div> <div>LOCALIZAÇÃO: RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO. QUILOMBO/SC</div> <div> <div>Data de referência dos custos: 06/2023 - DESONERADO</div> <div>Periodicidade das etapas: Mensal</div> </div> </div> </div> </div>													PLANILHA	01
													FOLHA Nº	002/003
													Data:	01/09/2023
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL		
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.817,82	100,00%										9.817,82	100%
2.	PAREDES	36.253,23	50,00%	36.253,23	50,00%								72.506,46	100%
3.	PISO			19.885,08	100,00%								19.885,08	100%
4.	BANHEIROS ACESSÍVEIS	18.686,11	50,00%	18.686,11	50,00%								37.372,21	100%
5.	FORRO					10.145,97	50,00%	10.145,97	50,00%				20.291,93	100%
6.	ELÉTRICO/LUMINOTÉCNICO					6.558,90	50,00%	6.558,90	50,00%				13.117,79	100%
7.	ACESSIBILIDADE					8.530,49	100,00%						8.530,49	100%
8.	ESTACIONAMENTO							68.945,12	100,00%				68.945,12	100%
9.	JARDIM							10.396,12	100,00%				10.396,12	100%
10.	CLIMATIZAÇÃO	6.721,81	50,00%	6.721,81	50,00%								13.443,62	100%
11.	FACHADA METÁLICA									69204,57	100,00%		69.204,57	100%
12.	LIMPEZA DA OBRA									604,8	100,00%		604,80	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		71.478,97	20,77%	81.546,23	23,70%	25.235,35	7,33%	96.046,10	27,91%	69.809,37	20,29%		344.116,01	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		71.478,97	20,77%	153.025,19	44,47%	178.260,54	51,80%	274.306,64	79,71%	344.116,01	100,00%			
<div> <div>NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:</div> <div>ASSINATURAS:</div> </div> <div> <div>ARTHUR ZANDONAI JOHANN</div> <div>ARQUITETO E URBANISTA</div> <div>CAU/SC A253051-1</div> </div> <div> <div>Silvano de Pariz</div> <div>Prefeito Municipal</div> </div>														