

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRAVESSA FRANCISCO SIEGA					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		598,25 m²
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA FRANCISCO SIEGA					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 978,88	100,00%					R\$ 978,88	1,44%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.205,48	100,00%					R\$ 1.205,48	1,78%
3.0	REFORÇO DE BASE	R\$ 969,41	100,00%					R\$ 969,41	1,43%
4.0	DRENAGEM	R\$ 1.552,88	100,00%					R\$ 1.552,88	2,29%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.753,56	100,00%					R\$ 61.753,56	90,93%
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 584,58	100,00%					R\$ 584,58	0,86%
7.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 867,46	100,00%					R\$ 867,46	1,28%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 67.912,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 67.912,25	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 67.912,25	100,00%	R\$ 67.912,25	100,00%	R\$ 67.912,25	100,00%	R\$ 67.912,25	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 26 de março de 2024								
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Angelica Maria Andreolla Engenheira Civil CREA/SC: 171408-9			