

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA BELÉM				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		310,20	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, BAIRRO SANTA INÊS				BDI:		26,40%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$	5.148,69	100,00%					R\$ 5.148,69 14,14%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.754,56	100,00%					R\$ 2.754,56 7,56%
3.0	DRENAGEM	R\$	776,44	100,00%					R\$ 776,44 2,13%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	20.835,05	100,00%					R\$ 20.835,05 57,20%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	6.459,38	100,00%					R\$ 6.459,38 17,73%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$	449,79	100,00%					R\$ 449,79 1,23%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	36.423,91	100,00%					R\$ 36.423,91 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$	36.423,91	100,00%					R\$ 36.423,91 100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU A73355-5			