

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GUERINO BODANESE					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		961,95
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, BAIRRO SANTA INÊS							BDI:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 13.491,09	100,00%					R\$ 13.491,09	14,56%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.754,56	100,00%					R\$ 2.754,56	2,97%
3.0	DRENAGEM	R\$ 776,44	100,00%					R\$ 776,44	0,84%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 64.610,79	100,00%					R\$ 64.610,79	69,71%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.656,23	100,00%					R\$ 9.656,23	10,42%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.394,83	100,00%					R\$ 1.394,83	1,50%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 92.683,94	100,00%					R\$ 92.683,94	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 92.683,94	100,00%					R\$ 92.683,94	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024								
Observações:			Município:				Responsável Técnico:		
			Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU A73355-5		