

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA CONDE D'EU - TRECHO 01					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		2168,55
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO							BDI:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 44.492,76	100,00%					R\$ 44.492,76	21,53%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.754,56	100,00%					R\$ 2.754,56	1,33%
3.0	DRENAGEM	R\$ 3.105,76	100,00%					R\$ 3.105,76	1,50%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 145.653,88	100,00%					R\$ 145.653,88	70,49%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.472,29	100,00%					R\$ 7.472,29	3,62%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.144,40	100,00%					R\$ 3.144,40	1,52%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 206.623,65	100,00%					R\$ 206.623,65	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 206.623,65	100,00%					R\$ 206.623,65	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024								
Observações:			Município:				Responsável Técnico:		
			Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU A73355-5		