

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ADOLFO CUNICO					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		366,95
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, BAIRRO SANTA INÊS							BDI:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 5.875,09	100,00%					R\$ 5.875,09	14,07%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.754,56	100,00%					R\$ 2.754,56	6,60%
3.0	DRENAGEM	R\$ 1.552,88	100,00%					R\$ 1.552,88	3,72%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 24.646,74	100,00%					R\$ 24.646,74	59,02%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.395,63	100,00%					R\$ 6.395,63	15,32%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 532,08	100,00%					R\$ 532,08	1,27%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 41.756,98	100,00%					R\$ 41.756,98	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 41.756,98	100,00%					R\$ 41.756,98	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024								
Observações:			Município:				Responsável Técnico:		
			Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU A73355-5		