

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GERMANO POLTRONIERI					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		854,75
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, BAIRRO SANTA INÊS							BDI:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 12.118,93	100,00%					R\$ 12.118,93	13,56%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.754,56	100,00%					R\$ 2.754,56	3,08%
3.0	DRENAGEM	R\$ 3.105,76	100,00%					R\$ 3.105,76	3,48%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 57.410,56	100,00%					R\$ 57.410,56	64,24%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 12.741,97	100,00%					R\$ 12.741,97	14,26%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.239,39	100,00%					R\$ 1.239,39	1,39%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 89.371,17	100,00%					R\$ 89.371,17	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 89.371,17	100,00%					R\$ 89.371,17	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024								
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU A73355-5			