

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MARCELINA DOS SANTOS					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		1405,00
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA MARCELINA DOS SANTOS					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	0,86%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	2,99%
3	DRENAGEM	R\$ 5.435,08	100,00%					R\$ 5.435,08	3,96%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 119.569,26	100,00%			R\$ 119.569,26	87,20%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 5.014,48	100,00%			R\$ 5.014,48	3,66%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 1.826,50	100,00%			R\$ 1.826,50	1,33%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 8.664,14	6,32%	R\$ 128.461,32	93,68%			R\$ 137.125,46	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 8.664,14	6,32%	R\$ 137.125,46	100,00%			R\$ 137.125,46	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511			