

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA JOAQUINA					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		241,00
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA JOAQUINA					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	4,20%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	14,62%
3	DRENAGEM	R\$ -	#DIV/0!					R\$ -	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 20.509,74	100,00%			R\$ 20.509,74	73,09%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.956,13	100,00%			R\$ 1.956,13	6,97%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 313,30	100,00%			R\$ 313,30	1,12%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 3.229,06	11,51%	R\$ 24.830,25	88,49%			R\$ 28.059,31	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 3.229,06	11,51%	R\$ 28.059,31	100,00%			R\$ 28.059,31	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024								
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511			