

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MARCELINA DOS SANTOS E PRESIDENTE COSTA E SILVA					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		1262,00
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA MARCELINA DOS SANTOS E PRESIDENTE COSTA E SILVA					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	0,93%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	3,25%
3	DRENAGEM	R\$ 3.882,20	100,00%					R\$ 3.882,20	3,07%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 107.399,59	100,00%			R\$ 107.399,59	85,01%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 8.128,91	100,00%			R\$ 8.128,91	6,43%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 1.640,60	100,00%			R\$ 1.640,60	1,30%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 7.111,26	5,63%	R\$ 119.220,18	94,37%			R\$ 126.331,44	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 7.111,26	5,63%	R\$ 126.331,44	100,00%			R\$ 126.331,44	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511			