

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA CONCÓRDIA					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		921,00
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA CONCÓRDIA					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	1,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	4,38%
3	DRENAGEM	R\$ 3.882,20	100,00%					R\$ 3.882,20	4,15%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 78.379,56	100,00%			R\$ 78.379,56	83,72%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 4.878,83	100,00%			R\$ 4.878,83	5,21%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 1.197,30	100,00%			R\$ 1.197,30	1,28%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 7.111,26	7,60%	R\$ 86.506,77	92,40%			R\$ 93.618,03	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 7.111,26	7,60%	R\$ 93.618,03	100,00%			R\$ 93.618,03	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511			