

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SERVIDÃO PAULO FACHINELLI					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		524,97
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, SERVIDÃO PAULO FACHINELLI					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	2,15%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	100,00%					R\$ 4.102,16	7,48%
3	DRENAGEM	R\$ 3.105,76	100,00%					R\$ 3.105,76	5,67%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 44.676,36	100,00%					R\$ 44.676,36	81,50%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.127,21	100,00%					R\$ 3.127,21	5,70%
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 682,46	100,00%					R\$ 682,46	1,24%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 54.820,85	100,00%					R\$ 54.820,85	96%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 54.820,85	100,00%					R\$ 54.820,85	96%
Local e Data:	Quilombo/SC, 23 de outubro de 2024								
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A73355-5			