

ESTADO DE SANTA CATARINA							
MUNICIPIO DE QUILOMBO							
CRONOGRAMA							
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A EMPRESA, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO					342,30
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, RUA PRESIDENTE JUSCELINO, N. 22, CENTRO.					26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO					
		Etapa 01		Etapa 02		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.452,25	100,00%			R\$ 1.452,25	1,95%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.089,92	100,00%			R\$ 2.089,92	2,81%
3.0	EXECUÇÃO DE BASE	R\$ 40.298,90	100,00%			R\$ 40.298,90	54,16%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 30.074,58	100,00%			R\$ 30.074,58	40,42%
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 496,34	100,00%			R\$ 496,34	0,67%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 74.411,99	100,00%			R\$ 74.411,99	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 74.411,99	100,00%			R\$ 74.411,99	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 11 de OUTUBRO de 2024						
Observações:		Município:				Responsável Técnico:	
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU/SC A73355-5	