

ESTADO DE SANTA CATARINA																			
MUNICIPIO DE QUILOMBO																			
CRONOGRAMA																			
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA BENTO GONÇALVES				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		1923,11											
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, RUA BENTO GONÇALVES, BAIRRO BELA VISTA						BDI:		26,40%									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO																	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL											
		R\$	%	R\$	%	R\$	%												
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 18.832,13	100,00%					R\$ 18.832,13	9,62%										
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.396,08	100,00%					R\$ 1.396,08	0,71%										
3.0	DRENAGEM	R\$ 5.435,08	100,00%					R\$ 5.435,08	2,78%										
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 163.661,82	100,00%					R\$ 163.661,82	83,62%										
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.602,93	100,00%					R\$ 3.602,93	1,84%										
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.788,51	100,00%					R\$ 2.788,51	1,42%										
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 195.716,55	100,00%					R\$ 195.716,55	100%										
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 195.716,55	100,00%					R\$ 195.716,55	100%										
Local e Data:	Quilombo/SC, 23 de outubro de 2024																		
Observações:																			