

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SERVIDÃO ESPIRITO SANTO					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		558,23
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, SERVIDÃO ESPIRITO SANTO					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	2,02%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.102,16	100,00%					R\$ 4.102,16	7,05%
3	DRENAGEM	R\$ 1.552,88	100,00%					R\$ 1.552,88	2,67%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.506,86	100,00%					R\$ 47.506,86	81,59%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.158,16	100,00%					R\$ 3.158,16	5,42%
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 725,70	100,00%					R\$ 725,70	1,25%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 58.223,74	100,00%					R\$ 58.223,74	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 58.223,74	100,00%					R\$ 58.223,74	100%
Local e Data:	Quilombo/SC, 23 de outubro de 2024								
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A73355-5			