PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC

CRONOGRAMA SERVIDAO TANCREDO NEVES (CENTRO)

OBJETO: Pavimentagdo com Pedras Irregulares na Serviddo Tancredo Neves, com 294,00 m2 P
OBRA: Pavimentacdo com Pedras Irregulares AREA DO PROJETO: 556,20 m?
ENDERECO: Servid&o Tancredo Neves, Centro, Quilombo-SC, CEP: 89850-000 BDI: 21,00%
~ PERIODO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1. SERVICOS INICIAIS R$ 272,25 100% R$ 272,25 | 100%
2. DRENAGEM R$ 5.493,44 100% R$ 5.493,44 | 100%
3. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES | R$ 12.186,93 100% R$ 12.186,93 | 100%
4., SINALIZACAO VIARIA VERTICAL R$ 469,46 100% R$ 469,46 | 100%
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$ 18.422,08 100% R$ 18.422,08 | 100%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$ 18.422,08 100%
Local e Data:[Quilombo/SC, 04 de setembro de 2020.
Observacdes: Municipio: Responsavel Técnico:

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal
Municipio de Quilombo

Alessandra Kavalek Peretto

Engenheira Civil
CREA-SC: 164391-8




