
14.112,00 M²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 1.057,17R$  100,00% 1.057,17R$                       0,07%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.438,08R$  100,00% 7.438,08R$                       0,53%

3.0 DRENAGEM 2.795,16R$  100,00% 2.795,16R$                       0,20%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 1.356.215,66R$  100,00% 1.356.215,66R$               95,98%

5.0 SINALIZAÇÃO 27.029,20R$  100,00% 27.029,20R$                     1,91%

6.0 SERVIÇOS FINAIS 18.486,72R$  100,00% 18.486,72R$                     1,31%

R$ 1.413.021,99 100,00%  R$               1.413.021,99 100%

R$ 1.413.021,99 100,00%  R$               1.413.021,99 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 22 de abril de 2024

Observações:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VISTA ALEGRE DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, COMUNIDADE VISTA ALEGRE BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

Município de Quilombo CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz Arthur Zandonai Johann

Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista


