
1.710,00 M²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 1.057,17R$  100,00% 1.057,17R$                       0,85%
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.479,36R$  100,00% 2.479,36R$                       1,98%
3.0 DRENAGEM 5.590,32R$  100,00% 5.590,32R$                       4,47%
4.0 PAVIMENTAÇÃO 106.709,84R$  100,00% 106.709,84R$                   85,37%
5.0 SINALIZAÇÃO 6.920,38R$  100,00% 6.920,38R$                       5,54%
6.0 SERVIÇOS FINAIS 2.240,10R$  100,00% 2.240,10R$                       1,79%

R$ 124.997,17 100,00%  R$                   124.997,17 100%

R$ 124.997,17 100,00%  R$                   124.997,17 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 17 de maio de 2024

Observações:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO GOULART DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, BAIRRO CENTRO, RUA JOÃO GOULART BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

Município de Quilombo CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz Arthur Zandonai Johann
Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista


