
4004,00 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 1.057,17R$  100,00% 1.057,17R$                       0,24%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.438,08R$  100,00% 7.438,08R$                       1,69%

3.0 DRENAGEM 18.168,54R$  100,00% 18.168,54R$                     4,14%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 396.426,57R$  100,00% 396.426,57R$                  90,28%

5.0 SINALIZAÇÃO 10.760,52R$  100,00% 10.760,52R$                     2,45%

6.0 SERVIÇOS FINAIS 5.245,24R$  100,00% 5.245,24R$                       1,19%

R$ 439.096,12 100,00%  R$                  439.096,12 100%

R$ 439.096,12 100,00%  R$                  439.096,12 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 03 de maio de 2024

Observações:

Município de Quilombo CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz Arthur Zandonai Johann

Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, INTERIOR, LINHA VILA GAÚCHA BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LINHA VILA GAÚCHA DIMENSÃO DO PROJETO (M²):


