

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>MUNICÍPIO:</b>	QUILOMBO - SC										
<b>OBRA:</b>	CASA MORTUÁRIA										
<b>LOCAL:</b>	RUA SANTA CATARINA, BAIRRO SANTA INÊS										
<b>ÁREA:</b>	282,55M²										
				<b>BDI: 26,40%</b>							
				<b>SINAPI: 04/2024</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.381,26	30,91	100,00	21.381,26						
2.0	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	6.793,55	9,82	100,00	6.793,55						
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.551,85	48,50	100,00	33.551,85						
4.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.451,36	10,77	100,00	7.451,36						
TOTAL MÊS		69.178,02	100,00	100,00	69.178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		69.178,02	100,00	100,00	69.178,02	100,00	69.178,02	100,00	69.178,02	100,00	69.178,02

QUILOMBO - SC, 04 DE JULHO DE 2024.

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Jean C. Tortelli

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
Silvano de Pariz