

 <div>PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div>												PLANILHA A1	
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC												FOLHA Nº 001/001	
PROJETO: Casa Mortuária no Bairro Santa Inês.													
LOCALIZAÇÃO: Rua Santa Catarina, Bairro Santa Inês, Quilombo - SC												Data: 05/07/2024	
Data de referência dos custos: 02/2024 - DESONERADO						Periodicidade das etapas: Mensal							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.956,93	33,00%	3.956,93	33,00%	4.076,83	34,00%					11.990,69	100%
2	DEMOLIÇÃO	9.437,46	100,00%									9.437,46	100%
3	CONSTRUIR	22.978,98	25,00%	36.766,37	40,00%	32.170,58	35,00%					91.915,93	100%
4	LOUÇAS SANITÁRIOS					7.490,39	100,00%					7.490,39	100%
5	ACESSO PAVER			6.933,20	100,00%							6.933,20	100%
6	CALÇADA FRONTAL			7.652,40	100,00%							7.652,40	100%
7	CALÇADA FUNDOS			1.288,75	100,00%							1.288,75	100%
8	ESQUADRIAS			38.777,68	100,00%							38.777,68	100%
9	PINTURA					14.399,10	100,00%					14.399,10	100%
10	PERGOLADO METÁLICO					17.130,50	100,00%					17.130,50	100%
11	PORTÃO METÁLICO FRONTAL			6.510,85	100,00%							6.510,85	100%
12	PAISAGISMO			23.633,44	50,00%	23.633,44	50,00%					47.266,87	100%
13	COBERTURA	23.097,33	100,00%									23.097,33	100%
14	LIMPEZA DE OBRA					647,04	100,00%					647,04	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		59.470,70	20,90%	125.519,61	44,11%	99.547,88	34,99%					284.538,19	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		59.470,70	20,90%	184.990,31	65,01%	284.538,19	100,00%						
NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:						ASSINATURAS:							
RAQUEL CHITOLINA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SC A73355-5						RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A73355-5				SILVANO DE PARIZ MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC PREFEITO MUNICIPAL			