PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC

MUNICIPIO: QUILOMBO - SC

OBRA: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: TRAV. SAO SEBASTIAO
AREA: 282,59 M2
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DAS OBRAS | PESO MES 01 MES 02 MES 03
E/OU SERVICOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.704,40 4,46 100,00 1.704,40

2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 8.713,20 22,79 40,00 3.485,28 30,00 | 2.613,96 30,00 2.613,96

3.0 PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULARES 19.035,46 49,80 20,00 3.807,09 50,00 | 9.517,73 30,00 5.710,64

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 7.730,27 20,22 50,00 | 3.865,14 50,00 3.865,14

5.0 SINALIZACAO 869,00 2,27 50,00 434,50 50,00 434,50

6.0 SERVICOS FINAIS 172,38 0,45 100,00 172,38
TOTAL MES 38.224,71 100,00 | 23,54 8.996,77 42,99 | 16.431,33 33,48 12.796,61
TOTAL GLOBAL 38.224,71 100,00 | 23,54 8.996,77 66,52 | 25.428,10 | 100,00 | 38.224,71

QUILOMBO - SC, 06 DE JULHO DE 2023.

RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng° Leonardo Berlanda Silvano de Pariz




