
207,40 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 1.407,77R$  100,00% 1.407,77R$                      3,77%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.205,48R$  100,00% 1.205,48R$                      3,23%

3.0 DRENAGEM 8.604,76R$  100,00% 8.604,76R$                      23,03%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 24.822,55R$  100,00% 24.822,55R$                    66,43%

5.0 SINALIZAÇÃO 1.026,05R$  100,00% 1.026,05R$                      2,75%

6.0 SERVIÇOS FINAIS 300,73R$  100,00% 300,73R$                         0,80%

R$ 37.367,34 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%  R$                    37.367,34 100%

R$ 37.367,34 100,00% R$ 37.367,34 100,00% R$ 37.367,34 100,00%  R$                    37.367,34 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 02 de abril de 2024

Observações:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SERVIDÃO ADM. MATICULA 07.051 DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO, SERVIDÃO ADM. MATICULA 07.051 BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

Município de Quilombo CREA/SC: 171408-9

Silvano de Pariz Angelica Maria Andreolla

Prefeito Municipal Engenheira Civil
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