
598,25 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 978,88R$  100,00% 978,88R$                         1,44%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.205,48R$  100,00% 1.205,48R$                      1,78%

3.0 REFORÇO DE BASE 969,41R$  100,00% 969,41R$                         1,43%

4.0 DRENAGEM 1.552,88R$  100,00% 1.552,88R$                      2,29%

5.0 PAVIMENTAÇÃO 61.753,56R$  100,00% 61.753,56R$                    90,93%

6.0 SINALIZAÇÃO 584,58R$  100,00% 584,58R$                         0,86%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 867,46R$  100,00% 867,46R$                         1,28%

R$ 67.912,25 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%  R$                    67.912,25 100%

R$ 67.912,25 100,00% R$ 67.912,25 100,00% R$ 67.912,25 100,00%  R$                    67.912,25 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 26 de março de 2024

Observações:

Município de Quilombo CREA/SC: 171408-9

Silvano de Pariz Angelica Maria Andreolla

Prefeito Municipal Engenheira Civil

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA FRANCISCO SIEGA BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  TRAVESSA FRANCISCO SIEGA DIMENSÃO DO PROJETO (M²):
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