
1733,88

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 23.371,79R$  100,00% 23.371,79R$                     15,29%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.754,56R$  100,00% 2.754,56R$                       1,80%

3.0 DRENAGEM 2.329,32R$  100,00% 2.329,32R$                       1,52%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 116.458,62R$  100,00% 116.458,62R$                  76,21%

5.0 SINALIZAÇÃO 5.382,07R$  100,00% 5.382,07R$                       3,52%

6.0 SERVIÇOS FINAIS 2.514,13R$  100,00% 2.514,13R$                       1,65%

R$ 152.810,49 100,00%  R$                  152.810,49 100%

R$ 152.810,49 100,00%  R$                  152.810,49 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024

Observações:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS - TRECHO 02 DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

Município de Quilombo CAU A73355-5

Silvano de Pariz Raquel Chitolina

Prefeito Municipal Arquiteta e Urbanista


