
1473,61

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 20.040,34R$  100,00% 20.040,34R$                     15,34%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.754,56R$  100,00% 2.754,56R$                       2,11%

3.0 DRENAGEM 776,44R$  100,00% 776,44R$                          0,59%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 98.977,20R$  100,00% 98.977,20R$                     75,77%

5.0 SINALIZAÇÃO 5.937,61R$  100,00% 5.937,61R$                       4,55%

6.0 SERVIÇOS FINAIS 2.136,73R$  100,00% 2.136,73R$                       1,64%

R$ 130.622,88 100,00%  R$                  130.622,88 100%

R$ 130.622,88 100,00%  R$                  130.622,88 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 15 de agosto de 2024

Observações:

Município de Quilombo CAU A73355-5

Silvano de Pariz Raquel Chitolina

Prefeito Municipal Arquiteta e Urbanista

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO: QUILOMBO/SC, CENTRO BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
TOTAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS - TRECHO 01 DIMENSÃO DO PROJETO (M²):


