
DIMENSÃO DO PROJETO (M²): 1070,00 m²

BDI: 26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 979,80R$  100,00% 979,80R$                                             0,63%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 1.939,23R$                                          1,24%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 40.593,66R$  50,00% 40.593,66R$  50,00% 81.187,32R$                                        51,90%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 19.151,04R$  100,00% 19.151,04R$                                        12,24%

5.0 DRENAGEM 51.030,65R$  100,00% 51.030,65R$                                        32,62%

6.0 SINALIZAÇÃO 1.496,16R$  100% 1.496,16R$                                          0,96%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 652,70R$  100% 652,70R$                                             0,42%

R$ 71.807,90 45,90% R$ 41.240,07 26,36% R$ 43.388,93 27,74%  R$                                     156.436,90 100%

R$ 71.807,90 45,90% R$ 113.047,97 72,26% R$ 156.436,90 100,0%  R$                                     156.436,90 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 09 de julho de 2024

Observações:

Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CREA/SC: 164139-0

Anderson Batisti

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

ENDEREÇO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02
TOTAL

Etapa 03

QUILOMBO/SC, RUA A, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, QUILOMBO-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA A
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