ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA A DIMENSAO DO PROJETO (M?): 1070,00 m?
ENDERECO: QUILOMBO/SC, RUA A, BAIRRO SAO CRISTOVAO, QUILOMBO-SC BDI: 26,40%
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 TOTAL
R$ % R$ % R$ %
1.0 SERVICO INICIAIS R$ 979,80 | 100,00% R$ 979,80 0,63%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 646,41 | 33,33% R$ 646,41 33,33% R$ 64641 | 3333% | R$ 1.939,23 1,24%
3.0 PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULARES R$ 40.593,66 50,00% R$ 40.593,66 | 50,00% | R$ 81.187,32 | 51,90%
4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 19.151,04 | 100,00% R$ 19.151,04 | 12,24%
5.0 DRENAGEM R$ 51.030,65 | 100,00% R$ 51.030,65 | 32,62%
6.0 SINALIZACAO R$ 1.496,16 100% R$ 1.496,16 0,96%
7.0 SERVICOS FINAIS R$ 652,70 100% R$ 652,70 0,42%
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$ 71.807,90 45,90% R$ 41.240,07 26,36% R$ 43.388,93 27,74% | R$ 156.436,90 100%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$ 71.807,90 4590% | R$113.047,97 72,26% R$ 156.436,90 100,0% | R$ 156.436,90 100%

Local e Data: |Qui|ombo/SC, 09 de julho de 2024

Observagdes:

Municipio:

Responsavel Técnico:

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal

Municipio de Quilombo
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