
562,25 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 979,80R$  100,00% 979,80R$              1,14%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 646,41R$  33,33% 1.939,23R$           2,26%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 21.330,64R$  50,00% 21.330,64R$  50,00% 42.661,28R$         49,80%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 13.636,02R$  100,00% 13.636,02R$         15,92%

5.0 DRENAGEM 24.712,43R$  100,00% 24.712,43R$         28,85%

6.0 SINALIZAÇÃO 1.388,11R$  100% 1.388,11R$           1,62%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 342,97R$  100% 342,97R$              0,40%

R$ 39.974,66 46,67% R$ 21.977,05 25,66% R$ 23.708,13 27,68%  R$         85.659,84 100%

R$ 39.974,66 46,67% R$ 61.951,71 72,32% R$ 85.659,84 100,0%  R$         85.659,84 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 24 de julho de 2024

Observações:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

ENDEREÇO:
QUILOMBO/SC, RUA JORGE LACERDA, BAIRRO BELA 

VISTA, QUILOMBO-SC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02
TOTAL

Etapa 03

BDI:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista

CAU/SC A253051-1

Arthur Zandonai Johann


