
DIMENSÃO DO PROJETO (M²): 530,00 m²

BDI: 26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇO INICIAIS 979,80R$  100,00% 979,80R$                                               1,63%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 344,32R$  33,33% 344,32R$  33,33% 344,32R$  33,33% 1.032,96R$                                            1,72%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 20.107,14R$  50,00% 20.107,14R$  50,00% 40.214,28R$                                          66,84%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 11.999,70R$  100,00% 11.999,70R$                                          19,95%

5.0 DRENAGEM 4.862,53R$  100,00% 4.862,53R$                                            8,08%

6.0 SINALIZAÇÃO 748,08R$  100% 748,08R$                                               1,24%

7.0 SERVIÇOS FINAIS 323,30R$  100% 323,30R$                                               0,54%

R$ 18.186,35 30,23% R$ 20.451,46 33,99% R$ 21.522,84 35,78%  R$                                         60.160,65 100%

R$ 18.186,35 30,23% R$ 38.637,81 64,22% R$ 60.160,65 100,0%  R$                                         60.160,65 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 13 de junho de 2024

Observações:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA NADIR A. BERTOLDI

ENDEREÇO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02
TOTAL

Etapa 03

QUILOMBO/SC, RUA NADIR A. BERTOLDI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, QUILOMBO-SC

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Município: Responsável Técnico:

Município de Quilombo

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CREA/SC: 164139-0

Anderson Batisti
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